



**Kulturní dům Petrůvka - odstranění havarijního stavu
stropní a střešní konstrukce**

Počet stran: 3



Tento projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje.

V rámci přidělování finančních prostředků Zlínského kraje byla obci schválena dotace na odstranění havarijního stavu budovy Kulturního domu č.p. 39.



Demoliční práce byly započaty v červnu 2011. Postupně došlo k odstranění střešní konstrukce a následně k bourání části obvodového zdiva. Tyto práce byly prováděny brigádnicky v rámci spolupráce spolků působících v obci. Díky dobrovolné pomoci členů jednotlivých spolků došlo k nemalé úspoře finančních prostředků obce.



**Kulturní dům Petrůvka - odstranění havarijního stavu
stropní a střešní konstrukce**

Počet stran: 3



Poté vybrané firmy zahájily stavební práce na rekonstrukci objektu.
V rámci této rekonstrukce byla provedena oprava:

- stropní konstrukce;
- střešní konstrukce.



Práce na odstranění havarijního stavu byly dokončeny v září 2011.



**Kulturní dům Petrůvka - odstranění havarijního stavu
stropní a střešní konstrukce**

Počet stran: 3



Celkové náklady jsou shrnuty v následující tabulce:

Renostav spol.s r.o.	stavební práce	1 090 817 Kč
SPŠ střechy s.r.o.	klempířské práce	284 250 Kč
Pavel Krahula	tesařské práce	189 150 Kč
Petr Krahula	tesařské práce	124 500 Kč
Jiří Kubíček	OK krov	124 117 Kč
účastníci brigády	občerstvení	10 385 Kč
různí	odvoz sutí	8 300 Kč

	Náklady	
Obec Petrůvka	831 519 Kč	
Dotace Zlínského kraje	1 000 000 Kč	
Celkem	1 831 519 Kč	